

## Nyhedsbrev 3 – Område 1 i Slagelse Vest

Den 04-06-2024  
Kontaktperson: Hans Post  
T: 58 36 25 00  
E: fjvslagelsevest@envafors.dk

### Udbygning af fjernvarmenettet i Slagelse Vest

Vi har fået retableret renden langs stien fra Holmstrupvej op mod vandtårnet, og hvor entreprenøren er i fuld gang med udlægning af muldjord og få udført græssåning. På Verdisvej, Schubertsvej, Mozartsvej og Kuhlausvej er renderne blevet retableret, og hvor der snart vil blive udlagt den grove asfalt, som skal ligge i ca. 1 år, hvorefter der bliver udlagt nyt slidlag i fjernvarmetraceet. Udlægning af asfalten på Verdisvej og Wagnersvej er sat til udførelse i uge 23.

Sideløbende hermed fortsætter arbejdet med udførelse af stikledninger til beboer/ejendomme, som har tilmeldt sig fjernvarmen. Inden opstart af arbejdet, bliver man kontaktet af entreprenøren for gennemgang af det aftalte stiktrace mv.

Vi forventer at kunne igangsætte fjernvarmearbejdet på Valbygårdsvej i uge 25. Valbygårdsvej vil blive ensrettet i forbindelse med fjernvarmearbejdet, således at trafikken kun kan køre udad byen. Beboer på Valbygårdsvej vil kunne komme til og fra deres ejendomme ifm. fjernvarmearbejdet.

På strækninger, hvor der arbejdes med fjernvarmen, vil kørebaner som udgang være lukket for trafik i perioden fra ca. kl. 7:00 til og med kl. 15:00, og vi håber på jeres forståelse herfor 😊.

Når entreprenøren er færdig med udførelsen af jeres fjernvarmestik, vil der blive udleveret en tilfredshedserklæring fra entreprenøren, hvor I kan komme med ris eller ros i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Det er også på tilfredshedserklæringen, I bedes oplyse evt. skader og mangler, så disse kan blive udbedret af entreprenøren. Tilfredshedserklæringen vil enten blive udleveret af entreprenøren selv, eller den vil blive lagt i jeres postkasse. Tilfredshedserklæringen kan afleveres i en postkasse placeret ved skurbyen på Gadekærsvej 2, eller den kan sendes på mail til [kfh@mse-as.dk](mailto:kfh@mse-as.dk).

#### Vejledende tidsplan for område 1:

**Sti/græsareal mod vandtårnet:** Hovedledninger er færdige.

**Sti/græsareal efter vandtårnet mod Schubertsvej:** Hovedledninger er færdige.

**Sti/græsareal fra vandtårnet mod Valbygårdsvej:** Hovedledninger er færdige.

**Byvej:** Udførelse af hovedledninger pågår og bliver færdig i uge 23/24. Stik er færdig.

**Verdisvej:** Hovedledninger og stik er færdige.

**Wagnersvej:** Hovedledninger og stik er færdige.

**Kuhlausvej:** Hovedledninger og stik er færdige.

**Holmstrupvej:** Hovedledninger forventes udført i uge 23 til og med uge 25. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 24.

**Valbygårdsvej:** Hovedledninger forventes udført i uge 25 til og med uge 30.

**Schubertsvej:** Hovedledninger og stik er færdige

**Mozartsvej:** Hovedledninger og stik er færdige

**Haydnsvej:** Hovedledninger pågår og bliver færdig i uge 25. Stik udføres i uge 23 til og med uge 25.

**Bachsvej:** Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 24. Udførelse af stik pågår og forventes i uge 24.

**Weysesvej:** Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 25. Stik er færdig.

**Lumbyesvej:** Hovedledninger forventes udført i uge 25 til og med uge 26. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 24.

**Hartmannsvej:** Hovedledninger pågår og forventes færdig i uge 25. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 24.


**Enghavevej og Griegsvej:** Hovedledninger forventes udført i uge 24 til og med uge 26. Udførelse af stik pågår og forventes færdig i uge 25.

Med venlig hilsen  
Hans Post

#### Nyttige mail-adresser

<b>Envafors:</b>	<b>E-mail</b>
Hans Post – Projektleder og tilsyn	fjvslagelsevest@envafors.dk
<b>Hovedentreprenør MSE A/S:</b>	
Brian Pyndt – Formand	bp@mse-as.dk
Kaj Hansen – Formand f. stik	kfh@mse-as.dk
Louise Jørgensen – Projektassistent v. spørgsmål til før-fotoregistrering mv.	lkj@mse-as.dk

Oversigtstegning med etapeinddeling for område 1:



Slagelse Vest - Område 1.