

Nyhedsbrev februar/marts

Februar 2024

Envafors
Nordvej 7
4200 Slagelse
fjvhalsskov@skforsyning.dk

Til beboere, som skal have fjernvarme samt tilmeldte til nyhedsbrev Halskov

Område 3.1

Det gælder os at vi nu har vand på rørene i område 3.1.
Onsdag den 21. februar er der sat vand på området Halskov Tværvej, Kruusesvej syd, Stottsvej.
Vi har udestående omkring Halsskovvej syd og Halsskov torv, samt enkelte stik på Revvej, disse har fået separat besked.
I den kommende tid vil der blive asfalteret i hele område 3.1

Område 3.2

Vi er godt i gang med området. Tegmarken er ved at være færdig, Kruusesvej nord er færdig, der graves på Mosevangen hvor hovedledning er ved at være færdig, stik følger med hovedledning.
Kæhlersvej er der etableret hovedledning, herefter er det stik. Ny Stottsvej er der etableret hovedledning, stik er ved at være færdig.
På Tegtoften er der etableret 10 x 12 meter hovedledning, til stor institution.
Vi er startet i området Blomsterparken, Nyvej, Vulcanvej.
Her kommer der også information i postkasser.
Forventet varme på rørene 30/6 2024.

Område 3.3

Planlagt opstart for område 3.3 er marts, april nærmere information for de enkelte veje tilgår.
Forventet varme på rørene senest 31/12 2024

Område 3.4

Vi er færdige med at udrulle hovedledning og stik i hele Geddesøparken, herefter udestår der noget retablering. Græs retableres i takt med at vejret tillader det.


Område 4

Der er etableret hovedledning på det meste af Tårnborgevej som skal forsynes fra Kongebroen.
Der graves fra Kongebroen mod Tårnborgevej, de to hovedledninger skal forbindes i rundkørslen.
I øjeblikket graves der også stik på Tårnborgevej.

OBS Der er adgang til REMA 1000 i hele perioden.

Område 5

Energivej/Grønlandsvej/Storebælts erhvervspark. Hovedledning er etableret på det meste af strækningen, der graves stik på Grønlandsvej.
Forventet varme i rørene 30/4 2024.



Etablering af ny asfaltbelægning

Vi asfalterer så hurtigt som muligt. Asfalt lægges som gab (grov asfalt, som fræses af efter et år, og der etableres slidlag)

Undskyld, vi forstyrrer!

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner, mm., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne.

Trafikale forhold

I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævret på strækningen, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.

Her besvares eventuelle spørgsmål: fjvhalsskov@skforsyning.dk

Venlig hilsen
Jesper Lodall
Projektleder i Envafors